

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

DECISION MUNICIPALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**AMENAGEMENT DU CHEMIN DE RONDE
LOT 1 : CHEMINEMENTS, OUVRAGES ET ESPACES VERTS
TRANCHE FERME/PHASES C1 & C2
ACTE MODIFICATIF N°8 : ID VERDE**

1.1 - MARCHES PUBLICS

Le Maire de GRAVELINES,

Vu les dispositions des Articles L.2122-22-4° et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du **29 Juin 2022** portant délégation du Conseil Municipal au Maire,
Vu le Budget Primitif **2022** de la Commune voté le **17 Décembre 2021**,
Vu l'inscription à l'Article **2312** du Budget,
Vu les décisions municipales n°2018/153, n°2019/123, n°2019/170, n°2020/038, n°2020/064, n°2020/100, n°2021/001 et n°2021/43 successivement en date du **26 novembre 2018**, du **25 juillet 2019**, du **25 novembre 2019**, du **24 février 2020**, du **15 juillet 2020**, du **16 octobre 2020**, du **06 janvier 2021** et du **30 mars 2021** relatives à l'aménagement du chemin de ronde avec l'entreprise **ID VERDE**,
Considérant les travaux réalisés par la maîtrise d'ouvrage sur l'emprise du chantier,

DECIDE :

- Article 1^{er} :** De signer l'acte modificatif n°8 du lot n°1 pour l'aménagement du chemin de ronde afin de prendre en considération des adaptations et des travaux supplémentaires rendus nécessaires dans le cadre de la réalisation des travaux des phases **C1** « Jardin de la Tranquillité » et **C2** « liaison entre le bastion du Grand-Maître et le bastion du Roi » du chantier, notamment liés à l'intégration du site de la poudrière du Marquis d'Asfeld fraîchement restaurée.
- Article 2 :** Ces modifications entraînent une plus-value de **+ 0,10 %** de la tranche ferme du contrat après acte modificatif n°7. Ce qui porte le montant de la tranche ferme de **2 791 511,96 € HT** à **2 794 392,62 € HT**. Le montant de l'acte modificatif est de **2 880,66 € HT**.
La phase **C1** passe ainsi de **335 532,68 € HT** à **379 196,90 € HT**, soit **+ 43 664,22 € HT** et la phase **C2** passe ainsi de **206 388,58 € HT** à **165 605,02 € HT**, soit **- 40 783,56 € HT**.
- Article 3 :** La dépense sera imputée à l'Article **2312** du Budget.
- Article 4 :** La présente décision sera :
- Inscrite au registre des délibérations ;
 - Mise en ligne sur le Site Internet de la Ville ;
 - Transmise au Sous-Préfet de Dunkerque ;
 - Transmise au Comptable des Finances Publiques.
- Article 5 :** Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à GRAVELINES, le **27 JUIL. 2022**
Pour extrait conforme,

Le Maire,

Reçu en Sous-Préfecture le **27 JUIL. 2022**

Mis en ligne sur le site de la Ville le

27 JUIL. 2022



Bertrand RINGOT