

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

DECISION MUNICIPALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA MODERNISATION
DU PÔLE BASKET SPORTICA NOUVELLE GENERATION
ACTE MODIFICATIF N°2 : GROUPEMENT FERRIER MARCHETTI
STUDIO (Mandataire)/SOCKEEL ARCHITECTES/DUCKS SCENO/
BOLLINGER+GROHMANN Sarl/SA BERIM/Sarl AGI2D/CREIOM
/PEUTZ & Associés**

1.1 – MARCHES PUBLICS

Le Maire de GRAVELINES,

Vu les dispositions des Articles **L.2122-22-4°** et **L.2122-23** du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du **29 juin 2022** portant délégation du Conseil Municipal au Maire,

Vu le Budget Primitif **2024** de la Commune voté le **11 avril 2024**,

Vu l'inscription à l'Article **2031** - Fonction **4** - Sous-Fonction **411** - Programme **5397** du Budget,

Vu les décisions municipales n°**2022/060** et n°**2023/048** en date des **25 avril 2022** et **21 avril 2023** relatives au marché de maîtrise d'œuvre pour la modernisation du pôle basket de Sportica Nouvelle Génération avec le groupement **FERRIER MARCHETTI STUDIO (Mandataire)/SOCKEEL ARCHITECTES/DUCKS SCENO/BOLLINGER+GROHMANN Sarl/Sarl BERIM/Sarl AGI2D/CREIOM/PEUTZ & Associés**,

Considérant l'incendie du **25 décembre 2023** rendant inexploitable l'équipement sportif et de loisirs **SPORTICA** et notamment sa salle de basket et que toutes les missions sont à reprendre,

Considérant, les études effectuées à 100% pour les missions **ESQ+**, **DIAG**, **APS** et **APD** et à 80% pour la mission **PRO** à cette date,

Considérant les circonstances imprévues liées à l'incendie,

Considérant l'article **26** du Cahier des Clauses Administratives Générales de Maîtrise d'œuvre relatif aux clauses de réexamen et l'article **R.2194-1** du Code de la Commande Publique aux modifications de contrat,

Considérant, pour les raisons invoquées, la nécessité de reprendre les études au stade de la mission **APD** afin d'adapter le programme initial,

DECIDE :

Article 1^{er} : De signer l'acte modificatif n°**2** au marché de maîtrise d'œuvre pour la modernisation du pôle basket de Sportica Nouvelle Génération afin de verser une indemnité forfaitaire non révisable correspondant à la reprise des missions **APD** et **PRO**. Cet acte modificatif suspend, le temps des études, le forfait de rémunération définitif du maître d'œuvre ainsi que le coût des travaux fixés dans l'acte modificatif n°**1**. La nouvelle répartition des honoraires fixe le nouveau coût provisoire des travaux à **28 813 503,18 € HT** (valeur avril 2024) ainsi que la rémunération provisoire du maître d'œuvre.

Article 2 : L'indemnité forfaitaire non révisable s'élève à **847 761,66 € HT**. Le délai d'exécution pour ces missions est de **15** semaines.

Article 3 : La dépense sera imputée à l'Article **3255** - Fonction **4** - Sous-Fonction **411** - Programme **53972** du Budget.

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

N° 2024/ 090

DECISION MUNICIPALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA MODERNISATION
DU PÔLE BASKET SPORTICA NOUVELLE GENERATION
ACTE MODIFICATIF N°2 : GROUPEMENT FERRIER MARCHETTI
STUDIO (Mandataire)/SOCKEEL ARCHITECTES/DUCKS SCENO/
BOLLINGER+GROHMANN Sarl/SA BERIM/Sarl AGI2D/CREIOM
/PEUTZ & Associés**

1.1 – MARCHES PUBLICS

Article 4 : La présente décision sera :

- Inscrite au registre des délibérations ;
- Mise en ligne sur le site internet de la Ville ;
- Transmise au Sous-Préfet de Dunkerque ;
- Transmise au Comptable des Finances Publiques.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à GRAVELINES, le 10 JUIL. 2024
Pour extrait conforme,

Le Maire,



Bertrand RINGOT

Reçu en Sous-Préfecture le 10 JUIL. 2024

Mis en ligne sur le site de la Ville le 10 JUIL. 2024