

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

**DECISION MUNICIPALE**  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**REHABILITATION DU PLATEAU MULTISPORT DE SPORTICA  
LOT 6 – PLATRERIE – CLOISONNEMENT – FAUX PLAFONDS  
ACTE MODIFICATIF 1 : SOCIETE BARA MENUISERIE**

*1.1 - Marchés Publics*

Le Maire de GRAVELINES,

Vu les dispositions des Articles **L.2122-22-4°** et **L.2122-23** du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du **29 juin 2022** portant délégation du Conseil Municipal au Maire,

Vu le Budget Primitif **2023** de la Commune voté le **14 avril 2023**,

Vu l'inscription à l'Article **2313** du Budget,

Vu la décision municipale n°**2022/169** en date du **26 septembre 2022** relative au marché de réhabilitation du plateau multisports de Sportica avec la société **BARA MENUISERIE**,

Considérant les modifications apportées aux prestations initiales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du **14 Novembre 2023**,

**DECIDE :**

**Article 1<sup>er</sup> :** De signer l'acte modificatif n°**1** du lot **6** au marché de réhabilitation du plateau multisports de Sportica afin de prendre en considération les travaux suivants :

- Habillage de poteaux, IPE, soffites en CF1h30 au niveau du plancher collaborant suite à une obligation réglementaire
- Isolation complémentaire sur les murs extérieurs
- Création de gaines techniques à l'étage à proximité de la piscine + démontage et remontage des faux-plafonds
- Ajout d'une cloison plâtre au club-house suite à un changement de mode opératoire
- Habillage de poutres lamellé-collé et lanterneaux
- Habillage de plâtre divers suite à une dégradation lors du désamiantage

Compte tenu des travaux supplémentaires et du délai pour la relance du lot « Electricité » et la reprise des lots « Etanchéité – chape – carrelage » et « Peinture – revêtements muraux » suite aux liquidations judiciaires, le délai d'exécution est prolongé jusqu'au **29 mars 2024** inclus.

**Article 2 :** L'acte modificatif entraîne une plus-value de **10,83 %** du contrat, ce qui porte le montant du marché de **303 433,20 € HT** à **336 305,12 € HT**. Le montant de l'acte modificatif est de **32 871,92 € HT**.

**Article 3 :** La dépense sera imputée à l'Article **2313** du Budget.

**Article 4 :** La présente décision sera :

- Inscrite au registre des délibérations ;
- Mise en ligne sur le site internet de la Ville ;
- Transmise au Sous-Préfet de Dunkerque ;
- Transmise au Comptable des Finances Publiques.

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE  
Liberté - Egalité - Fraternité

N° 2023/ 144

**DECISION MUNICIPALE**  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**REHABILITATION DU PLATEAU MULTISPORT DE SPORTICA  
LOT 6 – PLATRERIE – CLOISONNEMENT – FAUX PLAFONDS  
ACTE MODIFICATIF 1 : SOCIETE BARA MENUISERIE**

*1.1 - Marchés Publics*

**Article 5 :** Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à GRAVELINES, le **2 8 NOV. 2023**  
*Pour extrait conforme,*

Le Maire,



Bertrand RINGOT

Reçu en Sous-Préfecture le **2 8 NOV. 2023**

Mis en ligne sur le site de la Ville le **2 8 NOV. 2023**