

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

DECISION MUNICIPALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**REHABILITATION DU PLATEAU MULTISPORT DE SPORTICA
LOT 7 – ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES
ACTE MODIFICATIF 1 : SOCIETE SATELEC**

1.1 - Marchés Publics

Le Maire de GRAVELINES,

Vu les dispositions des Articles **L.2122-22-4°** et **L.2122-23** du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du **29 juin 2022** portant délégation du Conseil Municipal au Maire,

Vu le Budget Primitif **2023** de la Commune voté le **14 avril 2023**,

Vu l'inscription à l'Article **2313** du Budget,

Vu la décision municipale n°**2022/169** en date du **26 septembre 2022** relative à l'attribution du marché de réhabilitation du plateau multisport de Sportica avec **SET TERTIAIRE** pour le **lot 7** « Electricité – courants forts et faibles »,

Vu la décision municipale n°**2023/020** en date du **16 février 2023** relative à la résiliation du **lot 7** « Electricité – courants forts et faibles » suite à la liquidation judiciaire du titulaire,

Vu la décision municipale n°**2023/049** en date du **21 avril 2023** relative au marché de réhabilitation du plateau multisports de Sportica avec la société **SATELEC**,

Considérant les modifications apportées aux prestations initiales,

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du **14 Novembre 2023**,

DECIDE :

Article 1^{er} : De signer l'acte modificatif n°1 du lot 7 au marché de réhabilitation du plateau multisports de Sportica afin de prendre en considération les travaux suivants :

- Déplacement du boîtier SSI commande désenfumage
- Ajout de PC dans le dojo et reprise de PC/éclairage du dojo
- Modification de l'éclairage extérieur
- Alimentations électriques supplémentaires
- Fourniture et pose de sirènes à messagerie intégrée

Compte tenu des travaux supplémentaires et du délai pour la relance du lot « Electricité » et la reprise des lots « Etanchéité – chape – carrelage » et « Peinture – revêtements muraux » suite aux liquidations judiciaires, le délai d'exécution est prolongé jusqu'au **29 mars 2024** inclus.

Article 2 : L'acte modificatif entraîne une plus-value de **5,32 %** du contrat, ce qui porte le montant du marché de **239 880,66 € HT** à **252 639,90 € HT**. Le montant de l'acte modificatif est de **12 759,24 € HT**.

Article 3 : La dépense sera imputée à l'Article **2313** du Budget.

Article 4 : La présente décision sera :

- Inscrite au registre des délibérations ;
- Mise en ligne sur le site internet de la Ville ;
- Transmise au Sous-Préfet de Dunkerque ;
- Transmise au Comptable des Finances Publiques.

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

N° 2023/ 145

DECISION MUNICIPALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**REHABILITATION DU PLATEAU MULTISPORT DE SPORTICA
LOT 7 – ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES
ACTE MODIFICATIF 1 : SOCIETE SATELEC**

1.1 - Marchés Publics

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à GRAVELINES, le 28 NOV. 2023
Pour extrait conforme,

Le Maire,



Bertrand RINGOT

Reçu en Sous-Préfecture le 28 NOV. 2023

Mis en ligne sur le site de la Ville le 28 NOV. 2023