

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

DECISION MUNICIPALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA
MODERNISATION DU PÔLE BASKET SPORTICA NOUVELLE GENERATION
ACTE MODIFICATIF N°4 : GROUPEMENT FERRIER MARCHETTI STUDIO (Mandataire)/
SOCKEEL ARCHITECTES/DUCKS SCENO/BOLLINGER+GROHMANN Sarl/SA BERIM/
Sarl AGI2D/CREIOM/PEUTZ & Associés**

1.1 Marchés Publics

Le Maire de GRAVELINES,

Vu les dispositions des Articles **L.2122-22-4°** et **L.2122-23** du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du **29 juin 2022** portant délégation du Conseil Municipal
au Maire,

Vu le Budget Primitif **2025** de la Commune voté le **18 Décembre 2024**,

Vu l'inscription à l'Article **2031 – Fonction 4 – Sous-Fonction 411 – Programme 5397** du Budget,

Vu les décisions municipales **n°2022/060, n°2023/048 et n°2024/090** en date des **25 avril 2022, 21 avril 2023 et 10 juillet 2024** relatives au marché de maîtrise d'œuvre pour la modernisation du pôle basket de Sportica Nouvelle Génération avec le groupement **FERRIER MARCHETTI STUDIO (Mandataire)/SOCKEEL ARCHITECTES/DUCKS SCENO/BOLLINGER+GROHMANN Sarl/Sarl BERIM/Sarl AGI2D/CREIOM/PEUTZ & Associés**,

Considérant les études d'Avant-Projet Détaillé achevées,

Considérant qu'en application de l'article **6.2** du cahier des clauses administratives particulières, un acte modificatif arrête définitivement le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre et le forfait définitif de rémunération,

DECIDE :

Article 1^{er} : De signer l'acte modificatif n°4 au marché de maîtrise d'œuvre pour la modernisation du pôle basket de Sportica Nouvelle Génération afin d'arrêter le forfait prévisionnel de réalisation des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre, et de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre qui en découle.

Article 2 : Le coût prévisionnel des travaux à la signature de l'acte modificatif n°1 était de **27 060 000 € HT**. Le forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre était de **3 584 844,50 € HT** ventilé comme suit : **3 151 160,29 € HT** pour les missions de base basé sur un taux de rémunération de **11,645%** + **184 210,53 € HT** pour la mission OPC + **63 157,89 € HT** pour la mission SSI + **186 315,79 € HT** pour la mission DIA. A l'issue de la remise de l'Avant-Projet Détaillé, le montant prévisionnel des travaux est arrêté à **33 362 513 € HT** valeur **décembre 2021**, justifié par les modifications importantes liées à la reconstruction du bâtiment suite à l'incendie : à la part beaucoup plus significative que prévue pour la partie Gros-Œuvre, à la reconstruction à neuf de la charpente de la salle des pas perdus, à l'augmentation de la surface de plancher due à la disparition des murs pignons mais également à l'intégration d'une cuisine et d'une laverie et aux travaux de voirie réseaux divers et d'espaces extérieurs. Conformément à l'article **6.2** du cahier des clauses administratives particulières, le forfait définitif de rémunération est arrêté à **3 735 989,15 € HT** ventilé comme suit : **3 302 304,94 € HT** basé sur un taux de rémunération de **9,89825%** + **184 210,53 € HT** pour la mission OPC + **63 157,89 € HT** pour la mission SSI + **186 315,79 € HT** pour la mission DIA.

Département NORD
Canton GRANDE- SYNTHE
Commune GRAVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

N° 2025/ 003

DECISION MUNICIPALE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

**MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA
MODERNISATION DU PÔLE BASKET SPORTICA NOUVELLE GENERATION
ACTE MODIFICATIF N°4 : GROUPEMENT FERRIER MARCHETTI STUDIO (Mandataire)/
SOCKEEL ARCHITECTES/DUCKS SCENO/BOLLINGER+GROHMANN Sarl/SA BERIM/
Sarl AGI2D/CREIOM/PEUTZ & Associés**

1.1 Marchés Publics

Article 3 : Le forfait définitif de rémunération présente une incidence financière de **151 144,65 € HT** sur le montant du forfait provisoire de rémunération du marché de maitrise d'œuvre, soit une augmentation de **4,21%**.
La dépense sera imputée à l'Article **2031** – Fonction **3** – Sous-Fonction **3255** – Programme **53972** du Budget.

Article 4 : La présente décision sera :

- Inscrite au registre des délibérations ;
- Mise en ligne sur le Site Internet de la Ville ;
- Transmise au Sous-Préfet de Dunkerque ;
- Transmise au Comptable des Finances Publiques.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Comptable des Finances Publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à GRAVELINES, le **09 JAN. 2025**
Pour extrait conforme,
Le Maire,



Bertrand RINGOT

Reçu en Sous-Préfecture le **09 JAN. 2025**

Mis en ligne sur le site de la Ville le **09 JAN. 2025**